

# 第 61 回阪神さくら地区キャンポリー実施要項

実行委員長：三重野 淳也

担当コミッショナー：酒井 健一/岡崎 正悟

① 行事名 第 61 回阪神さくら地区キャンポリー

② 場所 武庫川河川敷

③ 実施日時

令和 5 年 3 月 12 日 (日) 開会式 10:00 (受付 09:30 から)

閉会式 16:30

④ 目的

1. スカウト野営の基準維持や、地区内の全てのスカウト間の交流と班活動の活性化を図る。
2. これから実施される春期野営、夏に実施される夏期野営に向けて準備と位置づける。

⑤ 目標

1. 各隊がこれから本格的に始まる隊野営の為の装備を確認する。
2. テント・フライの設営、野営工作、点検講評等の野営基準を確認する。
3. 多くのスカウトが交流し仲間を増やす。
4. スカウト技能の向上。

⑥ 内容

【野 営サイトの設営】

1. 班毎の参加で準備を進める
2. スカウトはテント、フライ、野営工作、班・個人装備の準備と設営
3. 指導者はスカウト野営の基準をチェックする (点検、講評等)  
以上の事を現地に割り振られた野営場所で班毎に展開する。

【プログラム】

1. 班サイト設営&徹営：優秀班を決定し表彰する。

⑦ 対象

- スカウト： BS 隊  
1 班 4～8 名での班編成をお願いします。原隊での編成が不可能な団は、他団と話し合い 4 名以上の班を編成してください。班編成について相談がある場合は 2 月 5 日(日)までに実行委員まで連絡をお願いします。
- 指導者：  
スカウトのみの参加は認めません

⑧ 参加費 無料

⑨ 参加申し込み

- 2月12日までに、指定されたドライブに申込書を提出する。申込書は地区HPよりダウンロードする。
- 参加スカウト、指導者は、参加2週間前(2/26)からの健康チェック・検温の記録をお願いします。

⑩ 持ち物

【班】 今回のプログラムに必要な備品及び工作物の資材

※昼食は弁当を持参すること

【個人】 制服、訓練用具、作業服、防寒具、その他設営時に必要なもの

⑪ 事前課題

設営・徹営手順計画書（時間割・役割分担）、今回のプログラムに必要な備品一覧表、工作物の設計図、班サイト設計書

⑫ タイムスケジュール

09:30	受付開始
10:00	開会式(全体)
10:30	設営作業開始
12:00	昼食（各班で）
14:00	作業終了
15:00	徹営
16:30	表彰式・閉会式
17:00	解散

⑬ 今後の予定

12月13日	地区委員会へ実施要綱（案）提出意見聴取し修正・追記
1月13日	ラウンドテーブル：キャンポリーの意見集約
1月18日	地区連絡会：各団への実施要項の案内
1月28日	現地下見
2月11日	ラウンドテーブル：キャンポリーの意見交換
2月12日	参加申込書べ切
2月15日	地区連絡会：実施計画書配布
3月10日	ラウンドテーブル：各隊指導者へ実施計画書説明

#### ⑭ 実行委員会

実行委員長：三重野（西宮 25）

副実行委員長：松本（西宮 21）、塚本（西宮 1）

記録・書記：川崎（西宮 22）

会計：立川（西宮 2）

渉外：地区管理

プログラム：朝比奈（芦屋 1）、井上（西宮 3）、土井（西宮 25）

地区委員会担当 柳井

担当コミッショナー 酒井・岡崎

#### ⑮ その他

**備品・資材搬入方法については、決定し次第連絡します。**

- 各班の備品・資材は全て事前に地区倉庫に運んでいただきます。
- 備品一覧表を 2 月 25 日まで三重野に画像等で提出してください。
- キャンポリー終了後の資材についても、地区倉庫にしますので、各団に取りにきていただきます。
- 資材はしっかりと縛ってまとめておいてください。
- 備品・資材ともに団名・班名がわかるタグ付けをし、とれないようにしておいてください。