

第73回 阪神さくら地区耐寒訓練 実施要項

第73回地区耐寒訓練 実行委員長 森下結友

作成日：2024年11月16日

1. 実施目的：

(1) 全体目的

地区のGBスカウト・BS隊指導者の双方が自隊の実情を見つめ直すきっかけとなる空間を提供し、より「班制度」を意識した活動の助けとしてもらう。

(2) GBスカウトらへ

各隊で実施してきた班長訓練の成果を確認するとともに、地区の班長次長が一堂に会するプログラムの中で自団の現状や課題を認識し、今後の班活動内容に反映してもらう。

(3) 各BS隊指導者へ

耐寒訓練を、参加指導者が自隊の活動のヒント・勉強のために活用できる場とする。「班制教育」及び「対班競点」を第一にプログラムの目的・狙いを設定し、実施していく。

今回は特に、スカウトハイキングの根幹をなす「推理・観察」を全体のテーマとすることで、スカウトハイキング本来の形へと回帰し、その意義を把握してもらう。

2. 方針：

昨年度の耐寒訓練の良かった点を継承し、浮かび上がった課題の改善に取り組むことで、阪神さくら地区に一番必要とされているモノにする。地区全体の底上げに直結する耐寒訓練を目指す。

3. 実施日：

2025年1月12日(日)～13日(月・祝)

集合 1日目：2025年1月12日(日) 9時00分から9時30分 受付

場所：鎌池公園 (<https://maps.app.goo.gl/WtkDDNPMFfEdPNrv8>) (予定)

解散 2日目：2025年1月13日(月・祝) 18時30分 解散予定

場所：今津公民館

4. 実施場所：

寝屋川市立野外活動センター 大阪府四条畷市下田原2237

☎0743-78-1910 <http://www.noa-outdoor.jp>

5. 実施方法：

1泊2日の舎営を含めたハイキング

- 1月12日 宿泊施設までのポイントハイキング・プログラム
- 1月13日 ポイントハイキング

6. 対象：

(1) スカウト

BS 隊班長・次長（及び隊長が参加を認めた者）

1班4～8名で班構成をお願いします。原隊で構成が不可能な団は、他団と話し合っ4人以上の班を構成してください。

(2) 参加指導者 BS 隊指導者

スカウトのみの参加は認めません。隊指導者は全日程参加を原則とします。

(3) 奉仕指導者 BS 隊以外の指導者

12日、13日ともに多くの指導者を必要とします。

7. 参加申込：

12月14日(土)までに参加申込書を地区コミクルーム宛 (all-comi@bs-hanshin-sakura.org) に送信して下さい。

※参加申込書および記録様式は地区ホームページ文書館にアップします。

8. 参加費：

スカウト、指導者 1人につき**4,000円**（12月14日の地区協議会にて徴収いたします）

※施設利用料、食費、交通費、プログラム費・行事運営費など

9. 持ち物：

訓練用具、水筒、米2合、地形図（国土地理院 1/25000『生駒山』）、懐中電灯（ヘッドライトが望ましい）、シュラフ、簡易測量器、食器、箸、スカウトハンドブック、健康チェックシート、その他1泊2日の舎営に必要なもの。

※米は施設到着後受付時に指導者分含めて参加者全員分を回収致します

なお、今回の耐寒訓練では、2日間を通してスカウトの携帯端末の使用を原則禁止とします。したがって、各隊で携帯不利用の徹底をお願いいたします。どうしても携帯端末の携行が必要となる事情がある場合、各隊指導者で事情の把握のご協力をお願いいたします。

10. タイムスケジュール：

| 1月12日（日） | 1月13日（月・祝） |
|------------------|------------------|
| 9：00 受付 | 6：00 起床、点検 |
| 9：30 開会式（四条畷駅周辺） | 7：00 朝食 |
| 9：50 ハイキング開始 | 7：30 朝礼 |
| 14：00 入所・リエンション | 8：00 ポイントハイク開始 |
| 15：00 プログラム | 16：00 ポイントハイク終了 |
| 18：00 夕食 | 16：30 閉会式会場へ順次移動 |
| 19：00 夜のプログラム | 18：00 閉会式 |
| 20：30 班長会議 | 18：30 解散 |
| 22：00 消灯 | |

11. 地区への依頼：

- (1) 総務委員会：食事の提供（1日目夕飯、2日目朝食）、備品搬送（レンタカー使用）
- (2) 地区委員長・地区コミッショナー：開会式及び閉会式における地区代表挨拶、表彰状準備
- (3) 救護安全委員会：救護担当
- (4) 財政委員会：予算の仮払い、市補助金申請
- (5) 事務局、会計係：参加費集金

12. 今後の予定：

| | |
|----------|--|
| 11月16日 | 地区委員会、地区協議会へ実施要綱提出・承認 申込開始 |
| 11～12月初旬 | 現地下見 |
| 12月08日 | 実施計画書完成目標 |
| 12月14日 | 地区委員会へ実施計画書提出・承認（地区委員会では依頼事項の要請） 地区協議会にて実施計画書承認・申込〆切・参加費徴収 地区ラウンドテーブルにて計画書説明 |
| 1月12-13日 | 耐寒訓練実施 |
| 2月15日 | 地区委員会へ報告書提出 |

13. 実行委員会：

実行委員長：森下（西宮13）、副実行委員長（記録・備品）：中尾（西宮10）

プログラム担当 プログラム長：上田（西宮3）

1日目：西口（西宮6）、立花（西宮20）、桐田（芦屋3）、田路（芦屋3）

2日目：竹内（西宮9）、杉本（芦屋3）

会計・渉外：梶原（西宮27） 生活：田中（西宮7）